



Servizi e Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dell'Ambito 8 di Taranto

PROGRAMMA “SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE” ABITATO DI LEPORANO

ZONA LEPORANO = dal 28/07/2025 al 11/09/2025



Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

Abitato	Leporano
Impresa esecutrice	Castiglia S.r.l.
Inizio attività	28/07/2025
Fine attività	11/09/2025
N. intervento	II Ciclo 2025
Attrezzature	Atomizzatore, lancia, termonebbiogeno

Via/Piazza/Corso	Data programmata
STR. VICINALE SANGUZZA (da SP63 a via Lupini)	28/07/2025
VIA QUAGLIE	28/07/2025
VIA PELLICANI	28/07/2025
VIA GABBIANI	28/07/2025
VIA LUPINI (da vicinale sanguzza a SP63)	28/07/2025
VIA TORDI	29/07/2025
VIA PETTIROSSI	29/07/2025
VIA ALLODOLE	29/07/2025
VIA PICCHI	29/07/2025
VIA FOLAGHE	29/07/2025
VIA FELICE CASORATI	29/07/2025
STRADA PROVINCIALE 63	29/07/2025
VIALE KENNEDY J.F.	30/07/2025
VIA ALBIZIE	30/07/2025
VIA GELSI	30/07/2025
VIA ANANAS	30/07/2025
VIA ARANCI	30/07/2025
VIA PERI	30/07/2025
VIA LIMONI (fino via Fichi)	31/07/2025
VIA MANDORLI	31/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA ULIVI	31/07/2025
VIA SEQUOIE	31/07/2025
VIA PESCHI	31/07/2025
VIA CILIEGI	31/07/2025
VIA QUERCE	31/07/2025
VIA TAMARICI	31/07/2025
VIALE DEI PINI	01/08/2025
VIA ANGURIE	01/08/2025
VIA LAMBRUSCO	01/08/2025
VIA LUPINI (da SP 63 a Viale dei Pini)	01/08/2025
VIA MELI	01/08/2025
VIA FICHI	01/08/2025
VIA GINEPRI	01/08/2025
VIA ROBINIE	01/08/2025
VIA BUCANEVE+VIA TUBEROSE	01/08/2025
SP100 (da angolo via Fichi a angolo via Calabria)	04/08/2025
VIA FRESIE	05/08/2025
VIA MELOGRANI	05/08/2025
VIA LOTI	05/08/2025
VIA PALME	05/08/2025
VIA FAGGI	05/08/2025
VIA PETUNIE	05/08/2025
VIA VENETO	05/08/2025
VIA CALABRIA	05/08/2025
VIA MARGHERITE	05/08/2025
VIA STELLE ALPINE	05/08/2025
VIA MUSE	05/08/2025
VIA DELLE SUORE	06/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA ORHIDEE	06/08/2025
VIA GELSOMINI	06/08/2025
VIA ACACIA	06/08/2025
VIA SETTEMBRINI	06/08/2025
VIA DALIE	06/08/2025
VIA ROSE	06/08/2025
VIA MAMMOLE	07/08/2025
VIA CAMELIE	07/08/2025
VIA FALCHI	07/08/2025
VIA CICOONE	07/08/2025
VIA STORNI	07/08/2025
VIA CAPINERE	07/08/2025
VIA USIGNOLI (da via Storni fino via Faraone)	07/08/2025
VIA FARAONE	07/08/2025
VIA FAGGIANI	07/08/2025
VIA GRU	08/08/2025
VIA COLIBRI'	08/08/2025
VIA VICCARI	08/08/2025
VOA BECCACCE	08/08/2025
VIA COLOMBI	08/08/2025
VIA AMENDOLA	08/08/2025
VIA MIMOSE	08/08/2025
VIA FRASSINI	08/08/2025
VIA AZALEE	08/08/2025
VIA LILLA'	11/08/2025
VIA PANSE'	11/08/2025
VIALE LIDO GANDOLI	11/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA ANICE	11/08/2025
VIA PLATANI	11/08/2025
VIA SAN FRANCESCO	11/08/2025
VIA VIOLE	11/08/2025
VIA MAGNOLIE	11/08/2025
VIA ORTENSIE	12/08/2025
VIA GLADIOLI	12/08/2025
VIA DELLE BETULLE	12/08/2025
VIA BEGONIE	12/08/2025
VIA NARCISI (fino via Ortensie)	12/08/2025
VIA GIRASOLI	12/08/2025
VIA GERANI (fino via Ortensie)	12/08/2025
VIA GAROFANI	12/08/2025
VIA DELLE GARDENIE	12/08/2025
STRADA COMUNALE S. FRANCESCO (da angolo via delle gardenie a SP100)	12/08/2025
VIA MADONNE DELLE GRAZIE	13/08/2025
VIA PADRE PIO	13/08/2025
VIA LOMBARDIA	13/08/2025
VIA CORSICA	13/08/2025
VIA TREMITI	13/08/2025
VIA CAMPANIA	13/08/2025
VIA DEI FIORONI	13/08/2025
VIA TRASIMENO	13/08/2025
VIA BRADANO	13/08/2025
VIA BASENTO	13/08/2025
VIA PO	13/08/2025
VIA SINNI	14/08/2025
VIA ADDA	14/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA GLICINI	14/08/2025
VIA ARNO	14/08/2025
VIA ABETI	14/08/2025
VIA LAZIO	14/08/2025
VIA MOLISE	14/08/2025
VIA MARCHE	14/08/2025
VIA PUGLIA	14/08/2025
VIA SARDEGNA	14/08/2025
VIA TRENTINO	14/08/2025
VIA ABRUZZO	14/08/2025
VIA PASSERI	18/08/2025
VIA OCHE	18/08/2025
VIA CANARINI	18/08/2025
VIA ANATRE	18/08/2025
VIA TORTORE	18/08/2025
SP63 + STR. ESTERNA TALSANO (da angolo via Felice Casorati a angolo vicinale Santa Lucia)	19/08/2025
VIALE DEI CIGNI	20/08/2025
VIA MERLI	20/08/2025
VIA POTENZA	20/08/2025
VIA NAPOLI	20/08/2025
VIA DIETRO LA PIANTATA	20/08/2025
VIA NAPOLI	21/08/2025
VIA PESCARA	21/08/2025
VIA GHIANDE	21/08/2025
VIA PRUGNE	21/08/2025
VIA MANGO	21/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA MALVAROSE	21/08/2025
VIA BAMBU'	21/08/2025
VIA LAMBERTIANI	22/08/2025
VIA BANANE	22/08/2025
VIA AVOGADRO	22/08/2025
VIA CIPRESSI	22/08/2025
VIA COTOGNI	22/08/2025
VIA MIOPOLI	22/08/2025
VIA PERONE	22/08/2025
VIA OTANI	22/08/2025
VIA ALBICOCCHIE	22/08/2025
VIA ACETOSE	22/08/2025
VIA DATTERI	25/08/2025
VIA POMPELMI	25/08/2025
VIA AMARENE	25/08/2025
VIA ARACHIDI	25/08/2025
VIA KIWI	25/08/2025
VIA VIBURNO	25/08/2025
VIA GINESTRE	25/08/2025
VIA EUCALIPTUS	25/08/2025
VIA BAMBUSE	25/08/2025
VIA ERICHE	25/08/2025
VIA PIOPI	25/08/2025
VIA SAPONARIE	25/08/2025
VIA CENTAUREE	25/08/2025
VIA CASTAGNE	26/08/2025
VIA PEONIE	26/08/2025
VIA SALMONI	26/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA TRIGLIE	26/08/2025
VIA ARINGHE	26/08/2025
VIA DELLE SPIGOLE	26/08/2025
VIA SPARI	26/08/2025
VIA CAPPERI	26/08/2025
VIA ROVI	26/08/2025
VIA ASPARAGI	26/08/2025
VIA MASSERIA CARDUCCI	27/08/2025
VIA DELLA SCOGLIERA	27/08/2025
VIA DELLE VIGNE	27/08/2025
VIA CASA BIANCA	27/08/2025
VIA DELLE CANNE	27/08/2025
VIA PERU'	27/08/2025
VIA ARGENTINA	27/08/2025
VIA MESSICO	27/08/2025
VIA BRASILE	27/08/2025
VIA COLUMBIA	28/08/2025
VIALE SATURO	28/08/2025
VIA BIANCOSPINI	28/08/2025
VIA LECCI	28/08/2025
VIA CUBA	28/08/2025
VIA LAMA S. MARCO (fino via Sogliole)	28/08/2025
VIA SOGLIOLE	28/08/2025
VIA CEFALI	28/08/2025
VIA TONNI	28/08/2025
VIA SCORFANI	28/08/2025
VIA DEMANI	28/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
SP 122 (da SP100 a Via Luogovivo) VIA LITORANEA SALENTINA	29/08/2025
VIA BARACCA	01/09/2025
VIA SARPE	01/09/2025
COMUNALE SAGUERRA	02/09/2025
STR. VICINALE PORCINO	02/09/2025
VIA TORINO	02/09/2025
VIA PITAGORA+VIA PAPA GIOVANNI XXIII	03/09/2025
VICINALE SAGUERRA	03/09/2025
VIA VITTORIO ALFIERI	03/09/2025
VIA MASTELLA	03/09/2025
VIA GABRIELE D'ANNUNZIO	03/09/2025
VIA LIVIO ANDRONICO	03/09/2025
VIA FEDRO	04/09/2025
VIA TORQUATO TASSO	04/09/2025
VIA LACLOS	04/09/2025
VIA UGO FOSCOLO	04/09/2025
VIA CATONE	04/09/2025
VIA BERARDI ORIZZ+ VERT	04/09/2025
VIA ARCHIMEDE MARINA DI LEPORANO	04/09/2025
VIA MILLO	04/09/2025
VIA PETRARCA	04/09/2025
VIA OVIDIO+VIA ARCHITA	04/09/2025
VIA VITTORIO ALFIERI	04/09/2025
VIA LEONIDA	04/09/2025
VIA ALESSANDRO VOLTA	04/09/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA GULIELMO MARCONI	04/09/2025
VIA SILVIO PELLICO	04/09/2025
VIA VICINALE VILLANOVA (da Via Luogovivo a viale dei Romani)	05/09/2025
VIA VINCENZO BELLINI	05/09/2025
VIA GIOACCHINO ROSSINI	05/09/2025
VIA GIACOMO PUCCINI	05/09/2025
VIA ALCIDE DE GASPERI	05/09/2025
VIA ROMUALDO FORMOSO	05/09/2025
VIA LA PIGNA (da via Baracca a via Alcide de Gasperi)	05/09/2025
VIA VENEZIANI	05/09/2025
VIA LECCE	05/09/2025
VIA FOGGIA	05/09/2025
VIA LUOGOVIVO	08/09/2025
VIA GORIZIA	08/09/2025
VIA DE CESARE	08/09/2025
SP 102 (da angolo Str. Vicinale Pegne a rotatoria con Extramurale Aldo Moro)	09/09/2025
VIA GIARDINI DELLA CORTE	09/09/2025
EXTRAMURALE ALDO MORO + VIA PIANTATA MARGHERITA	09/09/2025
VIA DANTE ALIGHIERI (da via Piantata Margherita a Via Torrione)	09/09/2025
VIA TORRIONE	09/09/2025
VIA VITTORIO EMANUELE (fino via Trieste)	09/09/2025
VIA OLEANDRI	10/09/2025
VIA CRISPI	10/09/2025
VIA OBERDAN	10/09/2025
VIA REGINA MARGHERITA	10/09/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA CAPECE	10/09/2025
VIA SALVO D'ACQUISTO	10/09/2025
VIA TRIESTE	10/09/2025
VIA DELLA LIBERTA'	10/09/2025
VIA S. GIOVANNI (da via Trieste a via Europa)	10/09/2025
SP 100 (da via giardini della corte a via Tre capitali)	10/09/2025
VIA 1° MAGGIO	11/09/2025
VIA DELLA REPUBBLICA	11/09/2025
VIA TULIPANI	11/09/2025
VIA PATTI DEL LATERANO	11/09/2025
VIA TRE CAPITALI	11/09/2025
STR. VICINALE PEGNE (solo primi 200 m)	11/09/2025
VIA PORTA TARANTO	11/09/2025
VIA ROMA	11/09/2025
VIA SCARFOGLIO	11/09/2025
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE	11/09/2025